

## VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu .doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první částí MZ (formát .pdf) a přílohami poskytovateli podpory a odeslat rovněž elektronicky, prostřednictvím aplikace Benefit7, kontaktní osobě poskytovatele podpory.

### 1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

Registrační číslo projektu	CZ.1.04/1.1.04/92.00055
Název projektu	Odborné vzdělávání ve společnosti ZZ Servis spol. s r.o.
Číslo monitorovací zprávy	1/2013
Datum vypracování zprávy	26. 11.2013
HASH kód MZ v Benefit7	2BhxpM00101

### 2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Název příjemce	ZZ Servis spol. s r.o.
IČ	64051072
Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce	Jan Švec, jednatel
Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Alena Pospíšilová
E-mail	pospasilova@pp-projekty.cz

### B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

Číslo klíčové aktivity	01
Název klíčové aktivity	Projektové řízení
Období realizace klíčové aktivity	1. 5. 2013 – 31. 10.2013
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>V rámci uvedeného monitorovacího období bylo touto klíčovou aktivitou zajištěno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- setkání řídicího týmu 1 x za 2 měsíce, (4. 6. 2013, 11. 6. 2013, 5. 8. 2013, 4. 10. 2013) z nichž je vyhotoven zápis, dále se řídicí skupina scházela operativně k řešení dílčích úkolů, v potřebném zastoupení.</li><li>- Realizační tým se seznámil se závaznými dokumenty OPLZZ</li><li>- Věcné a finanční řízení projektu</li><li>- Příprava a realizace nepodstatné změny – změna harmonogramu, změny z DPČ na DPP u realizačního týmu</li><li>- Zajištění publicity</li><li>- Plánování, dohled a kontrola nad průběhem aktivity, plnění zadaných úkolů v rámci projektového řízení</li><li>- Koordinace všech projektových aktivit realizovaných v daném monitorovacím období. Jedná se o: KA 02 S – Soubor specifických školení – Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídicích jednotek ALLEN BRADLEY KA 03 S – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – výroba, montáž a servis technologie autokláv pro výrobu katalyzátorů typu ENI, T-SAND KA 04 S – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž a servis speciálních posuvných pásových dopravníků určených pro dopravu engrosádrovce</li></ul>	

KA 05 S – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž, opravy a servis kloubového ramene s pneumatickým ovládním pro plnění chemických produktů Typ KRP (kloubové rameno plynové) 50,80,100 a KRK (kloubové rameno kapalné) 50,80,100

KA 06 S – Soubor specifických školení – Řízení procesu sušení katalyzátorů za pomoci řídicího systému SIEMENS SIMATIC

KA 07 S – Soubor specifických výrobních, montážních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž a opravy pásových plynových, rotačních vakuových a kabinových parních sušících zařízení

- Průběžný monitoring
- Hodnocení průběhu projektu
- Veškeré administrativní úkony související s projektem

Tato klíčová aktivita probíhá a bude probíhat průběžně po celou dobu trvání projektu. Hlavní činností klíčové aktivity 1 je pravidelné vyhotovování monitorovacích zpráv zpracování veškeré dokumentace k projektu, plánování, dohled nad průběhem realizovaných aktivit, hodnocení průběhu projektu, dodržování stanovených metod, soulad s harmonogramem a s plánovanými cíli a výstupy, plnění kvantifikovaných indikátorů, kontrola a řízení finančních toků, komunikace s poskytovatelem podpory.

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	02
<b>Název klíčové aktivity</b>	S – Soubor specifických školení – Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídicích jednotek ALLEN BRADLEY
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Červenec 2013 – říjen 2013
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Tato aktivita je zaměřena na problematiku řídicích jednotek ALLEN-BRADLEY na jednotlivých kolejích a programování, konfigurace a servis včetně senzorů na plnění dle jednotlivých kolejí.</p> <p>Aktivita je realizována prostřednictvím interních lektorů.</p> <p>Před realizací klíčové aktivity došlo k podrobnému seznámení cílové skupiny s jejím průběhem a organizací.</p> <p>Aktivita je složena ze 14 školení, z nichž v rámci předkládaného monitorovacího období byla realizována tato 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurz do problematiky ŘS ALLEN-BRADLEY na plnění naftalenu – kolej 38 Petrochemie Programování, konfigurace a servis včetně servisu senzorů na plnění – kolej 38 PCH ( 11.7.,18.7.,25.7.,30.7.) Celkem odučeno 20 hodin, Počet úspěšných absolventů 10</li> <li>2) Kurz do problematiky ŘS ALLEN-BRADLEY na koleji 70 Programování, konfigurace a servis včetně servisu senzorů na plnění – kolej 70 (1.8., 6.8., 13.8., 27.8.) Celkem odučeno 20 hodin, Počet úspěšných absolventů 10</li> <li>3) Kurz do problematiky ŘS ALLEN-BRADLEY na koleji 72 Programování, konfigurace a servis včetně servisu senzorů na plnění – kolej 72 (5.9.,12.9.,19.9.,26.9.) Celkem odučeno 20 hodin, Počet úspěšných absolventů 9</li> <li>4) Kurz do problematiky ŘS ALLEN-BRADLEY na koleji 120 Programování, konfigurace a servis včetně servisu senzorů na plnění – kolej 120 (2.10.,9.10.,17.10.,23.10.) Celkem odučeno 20 hodin, Počet úspěšných absolventů 9</li> </ol> <p>Klíčová aktivita probíhá bez problémů a v následujícím monitorovacím období bude její realizace pokračovat.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	03
<b>Název klíčové aktivity</b>	S – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – výroba, montáž a servis technologie autokláv pro výrobu katalyzátorů typu ENI, T-SAND
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Červenec 2013 – říjen 2013
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Tato aktivita je zaměřena na problematiku technologií autokláv pro výrobu katalyzátorů typu ENI, T-SAND.</p> <p>Aktivita je realizována prostřednictvím interních lektorů.</p> <p>Před realizací klíčové aktivity došlo k podrobnému seznámení cílové skupiny s jejím průběhem a organizací.</p> <p>Aktivita je složena z 30 školení, z nichž v rámci předkládaného monitorovacího období bylo realizováno těchto 8:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zásady navrhování a výpočtu ocelové konstrukce tlakové nádoby A1 (9.7.,10.7.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 4</li> <li>2) Montážní postupy při montáži tlakové nádoby A1 (16.7.,17.7.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 4</li> <li>3) Montážní postupy při montáži pneumatických ventilů u tlakové nádoby A1 (7.8.,8.8.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 4</li> <li>4) Montážní postupy při montáži uzavíracích ručních ventilů u tlakové nádoby A1 (14.8.,15.8.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 4</li> <li>5) Montážní postupy při montáži pneumatických čerpadlových membrán u tlakové nádoby A1 2.9.,3.9.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 3</li> <li>6) NDT kontroly spojovacího potrubí a ocelové konstrukce u tlakové nádoby A1 (11.9.,16.9.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 4</li> <li>7) Výpočet dimenzí a určení materiálu spojovacího potrubí u tlakové nádoby A1 (3.10.,4.10.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 4</li> <li>8) Montážní postupy při montáži elektrických čerpadel se zvýšenou chemickou odolností u tlakové nádoby A1 (16.10.,18.10.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 4</li> </ol> <p>Klíčová aktivita probíhá bez problémů a v následujícím monitorovacím období bude její realizace pokračovat.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	04
<b>Název klíčové aktivity</b>	S – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž a servis speciálních posuvných pásových dopravníků určených pro dopravu energosádrovce
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Září 2013 – říjen 2013
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Tato aktivita je zaměřena na problematiku technologií speciálních posuvných pásových dopravníků určených pro dopravu energosádrovce.</p> <p>Aktivita je realizována prostřednictvím interních lektorů.</p> <p>Před realizací klíčové aktivity došlo k podrobnému seznámení cílové skupiny s jejím průběhem a organizací.</p> <p>Aktivita je složena z 12 školení, z nichž v rámci předkládaného monitorovacího období byla realizována tato 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Navrhování, výroba a montáž speciálních výsuvných svorek (23.9.,24.9.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 5</li> <li>2) Navrhování, výroba a montáž kolejnic s torzními a závitovými tyčemi určených pro příčný posun (14.10.,15.10.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 6</li> </ol> <p>Klíčová aktivita probíhá bez problémů a v následujícím monitorovacím období bude její realizace pokračovat.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	05
<b>Název klíčové aktivity</b>	S – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž, opravy a servis kloubového ramene s pneumatickým ovládáním pro plnění chemických produktů Typ KRP (kloubové rameno plynové) 50,80,100 a KRK (kloubové rameno kapalné) 50,80,100
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Září 2013 – říjen 2013
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Tato aktivita je zaměřena na problematiku kloubového ramene s pneumatickým ovládáním pro plnění chemických produktů Typ KRP (kloubové rameno plynové) 50,80,100 a KRK (kloubové rameno kapalné) 50,80,100.</p> <p>Aktivita je realizována prostřednictvím interních lektorů.</p> <p>Před realizací klíčové aktivity došlo k podrobnému seznámení cílové skupiny s jejím průběhem a organizací.</p> <p>Aktivita je složena z 12 školení, z nichž v rámci předkládaného monitorovacího období byla realizována 2 školení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Navrhování, výroba, montáž a opravy strojních částí KRP 50 a KRK 50 (9.9.,10.9.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 7</li> <li>2) Navrhování, výroba, montáž a opravy elektrických částí KRP 50 a KRK 50 (30.10.,31.10.) Celkem odučeno 16 hodin, počet úspěšných absolventů 7</li> </ol> <p>Klíčová aktivita probíhá bez problémů a v následujícím monitorovacím období bude její realizace pokračovat.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	06
<b>Název klíčové aktivity</b>	S – Soubor specifických školení – Řízení procesu sušení katalyzátorů za pomoci řídicího systému SIEMENS SIMATIC
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Srpen 2013 – říjen 2013
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Tato aktivita je zaměřena na problematiku řízení procesu sušení katalyzátorů za pomoci řídicího systému SIEMENS SIMATIC.</p> <p>Aktivita je realizována prostřednictvím interních lektorů.</p> <p>Před realizací klíčové aktivity došlo k podrobnému seznámení cílové skupiny s jejím průběhem a organizací.</p> <p>Aktivita je složena z 5 školení, z nichž v rámci předkládaného monitorovacího období byla realizována 2 školení, z nichž jedno bylo dokončeno a druhé bude pokračovat v následujícím monitorovacím období:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Řízení procesu sušení pomocí regulace parního otáčení duplikátoru (19. 8., 20.8., 21.8.,6.9.,13.9.,20.9.) Celkem odučeno 48 hodin, Počet úspěšných absolventů 10</li> <li>2) Optimalizace sušení pomocí regulace otáčení sušící komory (21.10., 22.10., 25.10.) Celkem odučeno 24 hodin</li> </ol> <p>Klíčová aktivita probíhá bez problémů a v následujícím monitorovacím období bude její realizace pokračovat.</p>	

<b>Číslo klíčové aktivity</b>	07
<b>Název klíčové aktivity</b>	S – Soubor specifických výrobních, montážních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž a opravy pásových plynových, rotačních vakuových a kabinových parních sušících zařízení
<b>Období realizace klíčové aktivity</b>	Září 2013 – říjen 2013
<b>Podrobně popište realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Tato aktivita je zaměřena na problematiku technologií pásových plynových, rotačních vakuových a kabinových parních sušících zařízení.</p> <p>Aktivita je realizována prostřednictvím interních lektorů.</p> <p>Před realizací klíčové aktivity došlo k podrobnému seznámení cílové skupiny s jejím průběhem a organizací.</p> <p>Aktivita je složena z 12 školení, z nichž v rámci předkládaného monitorovacího období byla realizována 2 školení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Navrhování, výroba, montáž a opravy strojních částí pásových plynových sušících zařízení (27.9., 30.9.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 7</li> <li>2) Navrhování, výroba, montáž a opravy elektrických částí pásových plynových sušících zařízení (1.10., 8.10.) Celkem odučeno 16 hodin, Počet úspěšných absolventů 8</li> </ol>	
<b>Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity</b>	
<p>Klíčová aktivita probíhá bez problémů a v následujícím monitorovacím období bude její realizace pokračovat.</p>	

#### 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

<b>Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů</b>
-
<b>Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte</b>
-

#### 5. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

<b>Uvedte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období</b>
-
<b>Uvedte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období</b>
<p>V rámci 1. Monitorovacího období došlo k níže uvedeným nepodstatným změnám:</p> <p><b>1) Změny úvazků realizačního týmu z DPČ na DPP u níže uvedených osob:</b> Finanční manažer Manažer projektu Koordinátor vzdělávacích aktivit Odůvodnění: Tyto změny byly provedeny v návaznosti na navrhované krácení výběrové komise u vybraných osob realizačního týmu. Na základě tohoto krácení již v současné době nedojde u výše uvedených osob k překročení úvazku 300 hodin/ rok, tudíž se jeví jako přehlednější a jednodušší pracovní úvazek v DPP.</p> <p><b>2) Změny harmonogramu</b> <b>KA 02 S</b> – Soubor specifických školení – Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídicích jednotek ALLEN BRADLEY Počátek realizace této aktivity byl na základě organizačních změn a na základně zajištění kvalitních lektorů z původního harmonogramu: <b>červen 2013 – posunut na červenec 2013</b> <b>KA 03 S</b> – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – výroba, montáž a servis technologie autokláv pro výrobu katalyzátorů typu ENI, T-SAND Počátek realizace této aktivity byl na základě organizačních změn a na základně zajištění kvalitních lektorů z původního harmonogramu: <b>červen 2013 – posunut na červenec 2013</b> <b>KA 04 S</b> – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž a servis speciálních posuvných pásových dopravníků určených pro dopravu energosádrovce Počátek realizace této aktivity byl na základě organizačních změn z původního harmonogramu: <b>listopad 2013 – posunut na září 2013</b> <b>KA 05 S</b> – Soubor specifických výrobních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž, opravy a servis kloubového ramene s pneumatickým ovládním pro plnění chemických produktů Typ KRP (kloubové rameno plynové) 50,80,100 a KRK (kloubové rameno kapalně) 50,80,100 Počátek realizace této aktivity byl na základě organizačních změn z původního harmonogramu: <b>březen 2014 – posunut na září 2013</b> <b>KA 06 S</b> – Soubor specifických školení – Řízení procesu sušení katalyzátorů za pomoci řídicího systému SIEMENS SIMATIC Počátek realizace této aktivity byl na základě organizačních změn z původního harmonogramu: <b>červen 2014 – posunut na srpen 2013</b></p>



**KA 07 S** – Soubor specifických výrobních, montážních, servisních a dalších školení – Výroba, montáž a opravy pásových plynových, rotačních vakuových a kabinových parních sušících zařízení

Počátek realizace této aktivity byl na základě organizačních změn a na základně zajištění kvalitních lektorů z původního harmonogramu: **březen 2014 – posunut na září 2013**

Výše uvedené změny nemají vliv na cíle projektu a nikterak je neovlivní.

**Uved'te, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období**

V rámci 1. Monitorovacího období došlo k nepodstatné změně rozpočtu. V souvislosti s navrhovaným krácením realizačního týmu od výběrové komise a následnému převodu položek z DPČ na DPP, došlo rovněž ke změně číslování rozpočtových položek realizačního týmu viz. níže.

Změna se týká formy úvazku členů realizačního týmu a to z Dohod o pracovní činnosti na Dohody o provedení práce Konkrétně se jedná o tyto položky.

**Původně v rozpočtu po navrhovaném krácení**

**01.02 Dohody o pracovní činnosti**

01.02.01. Finanční manažer 308 hodin \* 240 = 73 920,-

01.02.03 Manažer projektu 310 hodin \* 255 = 79 050,-

01.02.04 Koordinátor vzdělávacích aktivit 282 hodin \* 250 = 70 500,-

**Po změně:**

**01.03 Dohody o provedení práce**

01.03.01. Finanční manažer 308 hodin \* 179 = 55 132,-

01.03.02 Manažer projektu 310 hodin \* 190 = 58 900,-

01.03.03 Koordinátor vzdělávacích aktivit 282 hodin \* 186 = 52 452,-

Celkové částky jsou nižší o 34 % - odvody. Tato částka 56 986,- bude přesunuta do položky 01.04 Jiné osobní náklady.

Celkové náklady na rozpočtové položky zůstanou beze změn.

**6. ZMĚNY PROJEKTU PODLE BODU 15 ČÁSTI II ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE**

V případě změn projektu se podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace se postupuje podle textu v dané části právního aktu

6.1.	Uved'te, zda byla ve sledovaném období podána žádost o změnu projektu podle bodu 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
	-
6.2	Uved'te, zda byla ve sledovaném období nějaká změna podle bodu 15 části II Rozhodnutí o poskytnutí dotace odsouhlasena
	-
6.3.	Uved'te, čeho se změna/y týkala/y
	-

**7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU**

V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak.

7.1.	Uved'te, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu
	Nerelevantní
7.2	Uved'te, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena
	Nerelevantní

7.3.	<b>Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly</b>
	Nerelevantní

## 8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

Upřesnění realizace KA 01. Z důvodu prodloužené lhůty k obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace nenárokuje žadatel mzdy realizačního týmu za měsíc květen, kdy i přesto byla aktivita řádně započata.

## 9. Kontroly na místě

**Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte.**

9.1.	<b>Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu</b>
	-
9.2.	<b>Název kontroly</b>
	-
9.3.	<b>Číslo kontroly</b>
	-
9.4.	<b>Zaměření kontroly a závěry</b>
	-
9.5.	<b>Nápravná opatření splněna<sup>1</sup></b>
	<b>ANO:            NE:            NEBYLA ULOŽENA</b>
9.6.	<b>Vyjádření příjemce</b>

## B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

**Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:**

- všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;
- na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;
- při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;
- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných

<sup>1</sup> Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).



projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

*(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) daně povoleno posečkáni daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).*

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; toto platí také pro partnera/partnery s finančním příspěvkem.

V případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení, se použije následující:

Je proti mně vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), které je nyní ve fázi: ....<sup>2</sup>

9. mi nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;
11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;
13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokových finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;
16.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z

---

<sup>2</sup> Popište v jaké fázi insolvenčního řízení se nacházíte – tedy zda bylo zahájeno insolvenční řízení (§ 97) nebo bylo rozhodnuto o úpadku (§ 136). Dále můžete uvést bližší informace.

něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

17.  (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých výdajů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

<b>Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce</b>	Ing. Jan Švec
<b>Funkce v organizaci</b>	Jednatel společnosti
<b>Místo a datum</b>	
<b>Podpis a razítko</b>	.....
<b>Doplňující informace</b>	